

令和 8 年 8 月 貝島今宮神社御神木伐採報告書

掲題の件、報告いたします。

1 日時 令和 8 年 8 月 9 日（日）～ 1 0 日（月）

2 場所 貝島今宮神社

3 参列者など

かぬま今宮神社宮司	
かぬま今宮神社氏子総代（貝島）	
貝島今宮神社氏子総代	4 名
貝島町自治会	5 名
渡辺リペアーサービス	2 名

4 伐採の経緯、

貝島今宮神社の杉の木は、樹齢数百年と推定される由緒あるものが多く残されています。一方、長年にわたる風雨や落雷などの影響により、見た目にも危険性が懸念される樹木があり、専門家による調査が必要となりました。調査は 2 0 2 1 年 8 月に「一般社団法人栃木県樹木医会」によって実施され、その結果、6 本について伐採が必要と判断されました。昨年は、そのうち 2 本を伐採を実施しました。本年は、ご神木を含む 2 本の伐採を実施しました。伐採作業は、通常の危険樹木を伐採した後、ご神木の伐採を行いました。伐採にあたっては、まず枝を落とし、その後、樹木の上部から少しずつ切断する方法で作業を進めました。

（自治会の伐採計画については「別紙 1」をご覧ください。）

5 スケジュール

7 月 1 8 日（土）	・ ご神木を伐採する旨神社境内に掲示
8 月 5 日（水）	・ 重機など搬入
8 月 8 日（土）	・ 祭壇の準備、お供え物の準備
8 月 9 日（日）	・ 山田宮司をお迎えし、奉告祭挙行
	・ 1 本目の伐採完了
	・ 御神木枝降ろし完了
8 月 1 0 日（月）	・ 御神木伐採完了
	・ 御神木材の再利用の選定 （西村材木、栃木デザイン）
8 月 1 1 日（火）	・ 重機など搬出

6 写真など



1 * 重機の搬入



2 * 奉告祭の様子



3 * 真榊奉納




4 * 宮司によるご神木お祓い



5 * 直会の様子



6 * 1 本目伐採開始



7 * 1 本目枝降ろし完了



8 * 1 本目根本切断開始



9 * 1 本目伐採切断完了



10 * 1 本目伐採完了後




11 * 御神木伐採開始



12 * 御神木枝降ろし



13 * 御神木枝降ろし完了



14 * 御神木上部切断開始



15 * 御神木上部切断完了



16 * 御神木根本切断開始



17 * 御神木伐採完了



18 * 伐採後の御神木



19 * 記念品の切断



20 * 製材後木札になる部材



21 * 御神木苗木用穴



22 * 不要材の搬出



23 * 重機の搬出

7 その他

当初のスケジュールでは、伐採、搬出完了は12日としていましたが、作業は順調に進み、10日には伐採、搬出が完了しました。11日朝には重機を回送し、すべて作業を完了しました。

11日午後からは、台風の影響により、雨・風ともに非常に強くなったことから、天候が悪化する前に作業を完了することができました。

今回の伐採作業は、高度な技術に加え、気力、体力、集中力も必要となる作業でしたが、関係者の協力のもと、ケガや異常事態もなく、無事に完了することができました。

なお、伐採した御神木については、健全な部分は木札に加工し、また根本部分は輪切りにして記念品することで、御神木の一部を後世に残すこととしました。

おかげさまで、奉告祭から伐採作業まで無事に完了し神社境内の安全性も向上しました。

最後に御神木伐採に関わってくださった方々、本当にありがとうございました。

以上

貝島今宮神社調査樹木位置図

貝島自治会 樹木伐採計画




图-1